
Motivos exactos por los cuales no se ha concretado la Obra de los elevadores en los 
Departamentos de Derecho y Administración y Contabilidad:  

No obstante que tanto la obra civil como las puertas de acceso nos fueron entregadas, en el caso 
de los elevadores los pistones que fueron suministrados por el proveedor no cumplieron con las 
especificaciones ordenadas, por lo que no se le permitió su instalación y tales pistones le fueron 
devueltos; 

Nombre, Email y teléfono del Departamento y responsable directo de vigilar se cumpla con estas 
obras así como de su superior inmediato: 

Responsable directo: Arq. Oswaldo Islas Miranda 
Teléfono 262‐2202 
Email jose.islas@admvos.uson.mx 
Departamento: Subdirección de Obras 
Jefe inmediato: Francisco González López 
 

Empresas que intervienen en su construcción: 
 
Construcción y Supervisión ACE, S.A. de C.V. 
Calle Seguro Social número 36 
Col. Modelo Tel. 214‐1966 
Sun elevator, S.A. de C.V. 
Av. Huatabampo Número 1189, entre calles República de Panamá y República del Salvador 
Fraccionamiento La Misión, Tel. 310‐1243 
 
Cláusula referente a la situación de incumplimiento estipulada en el contrato: 
 
DECIMA SEXTA.‐ PENAS CONVENCIONALES.‐ "LA UNISON" tendrá la facultad de verificar que 
las  obras  de  este  contrato  se  estén  ejecutando  por  "EL  CONTRATISTA"  de  acuerdo  con  el 
rograma  aprobado,  para  lo  cual  "LA  UNISON",  por  conducto  de  la  Dirección  de p
Infraestructura y Adquisiciones, comparará periódicamente el avance de las obras. 
 
Si  como  consecuencia  de  la  comparación  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  el  avance  es 
menor  de  lo  que  debió  realizarse  a  la  fecha  de  la  verificación,  "LA  UNISON"  aplicará  una 
sanción económica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada día de 
retraso.   El valor  total por concepto de sanciones por retraso, no deberá exceder en ningún 
aso  el  10%  (diez  por  ciento)  de  la  suma  total  del  contrato.    Si  esta  condición  llegara  a c
presentarse, será causa de rescisión, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima cuarta.  
 
Al  realizar  el  cálculo  de  la  sanción  de  atraso  se  tomarán  en  cuenta  los  ajustes  y  prórrogas 
acordadas por las partes.   Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren 
arias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o más sanciones por atraso, 
n la siguiente se deducirá el importe de la anterior. 
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La  sanción  por  atraso  se  hará  efectiva  hasta  la  fecha  de  terminación  total  de  los  trabajos 
rogramados.  En tanto esto no ocurra, tendrá el carácter de retención y podrá ser devolutiva p
si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecución acordado. 
 
"LA UNISON", a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, verificará también 
la  calidad  de  la  obra  y  cuando  los  trabajos  no  se  hubieren  apegado  a  las  normas  y 
especificaciones  respectivas,  procederá  a  practicar  una  evaluación  para  determinar  la 
reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las 
deficiencias  observadas,  cuyo  valor  se  hará  efectivo  en  la  siguiente  estimación.    Si  se 
determinara la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados 
ue  sólo  se  devolverá  si  "EL  CONTRATISTA"  cumple  a  satisfacción  con  los  trabajos q
contratados. 
 
Las  penas  convencionales  señaladas  anteriormente  son  independientes  de  la  facultad  que 
tiene "LA UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 
 
Costo detallado por el desarrollo de estas obras: 
 
Construcción de la obra civil en el Departamento de Contabilidad: $ 283,901.41 
Construcción de la Obra civil en el Departamento de Derecho: $340,794.63 
Suministro de seis puertas de acceso a los elevadores con sus respectivos marcos, incluyendo 
accesorios, en ambos departamentos: $57,600.00 
Suministro e instalación de los dos elevadores: $57,000.00 Dlls. 
 
Fecha contratada de conclusión:  
 
30 de Agosto de 2009. 
 
Acciones tomadas:  
 
Hemos sostenido reuniones en diversas ocasiones con el representante legal del proveedor de los 
elevadores, a la fecha, está por concluir el plazo de una solicitud que nos fue presentada por este 
último para que a más tardar en los últimos días del presente mes se tendrían los pistones 
faltantes para el funcionamiento de los elevadores.  
 
   
 

  

 

 


