
UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2007

al 31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN

1 USON/OP-001-
-FAM/2007

6.735.589,64$            1.305.334,37$            Construcción del Edificio para Laborator. U.R.C. Ingeniería y Construcc. SABODEPA, 20 Mar.'07 23,00%
(En Proceso) de Docencia en la División de Ingeniería C.V. al

de la Unidad Regional Centro 14 Nov.'07

2 USON/OP-002-
-FAM/2007

4.678.631,62$            Construcción del Edificio para Biblioteca U.R.C. Ing. Manuel Ruiz Guillen 20 Mar.'07
(Recien iniciada) de la División de Cs. Sociales de la al

Unidad Regional Centro 14 Nov.'07

SUMA 11.414.221,26$          1.305.334,37$            

TOTAL 11.414.221,26$          1.305.334,37$            
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UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2007

al 31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN

1 USON/AD-
-C/PEF 2005-
-26-28-P05/07

588.328,50$               588.227,88$               Construcción de una subestación eléctrica U.R.C. Lorenzo Campa Campa 15 Ene.'07 100,00%
tipo pedestal de 500 kva para suministrar al
al Edificio de Laboratorios para docencia 30 Mar.'07
en el Depto. Polímeros y Materiales, URC.

2 USON/AD-001/2007 91.319,52$                 91.319,51$                 Instalación de sistema de riego por aspersión URC José Alberto Tapia Cuevas 12 Ene.'07 100,00%
en áreas adyacentes al edificio Centro Integral al
para Académicos y Estudiantes y Ciencias e 20 Ene.'07
Ingenierías de la Unidad Regional Centro.

3 USON/AD-002/2007 310.000,00$               310.000,00$               Remodelación de Auditorio del Edificio 3-F URC SEDIPLAN, S.A de C.V. 29 Ene.'07 100,00%
del Depto. Física de la Unidad Regional Centro. al

09 Marzo 2007

4 USON/AD-003/2007 251.549,62$               251.549,62$               Suministro e instalación de 13 bebederos enfr U.R.N. Hidrosistemas del Pacífico, S.A C.V. 05 Mar.'07 100,00%
dores de agua distribuidos en los Edificios Campus Caborca al
ubicados en los Campus Caborca, Santa Ana 30 Mar. '07
y Nogales de la Universidad de Sonora.

5 USON/AD-004/2007 78.038,76$                 78.038,76$                 Construcción de cubículo para Servicio Socia U.R.C. Arq. Raúl Mauricio Preciado Domingo 26 Feb.'07 100,00%
Culturest en Edificio "E" Campus Caborca de Campus Caborca al 
Unison. 15 Mar.'07

SUMA 1.319.236,40$            1.319.135,77$            

TOTAL 1.319.236,40$            1.319.135,77$            
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