UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2007

al  31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1| USON/OP-001- 6.735.589,64 | $ 1.305.334,37 |Construccion del Edificio para Laborator. U.R.C. Ingenieria y Construcc. SABODEPA, |20 Mar.'07 23,00%
-FAM/2007 (En Proceso) de Docencia en la Division de Ingenieria C.V. al
de la Unidad Regional Centro 14 Nov.'07
2| USON/OP-002- 4.678.631,62 Construccion del Edificio para Biblioteca U.R.C. Ing. Manuel Ruiz Guillen 20 Mar.'07
-FAM/2007 (Recien iniciada) |de la Division de Cs. Sociales de la al
Unidad Regional Centro 14 Nov.'07
SUMA 1141422126 $ 1.305.334,37
TOTAL 11.414.22126  $ 1.305.334,37
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UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2007

al 31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/AD- $ 588.328,50 588.227,88 [Construccion de una subestacion eléctrica U.R.C. Lorenzo Campa Campa 15 Ene.'07 100,00%
-C/PEF 2005- tipo pedestal de 500 kva para suministrar al
-26-28-P05/07 al Edificio de Laboratorios para docencia 30 Mar.'07
en el Depto. Polimeros y Materiales, URC.
2|USON/AD-001/2007| $ 91.319,52 91.319,51 [Instalacion de sistema de riego por aspersion URC José Alberto Tapia Cuevas 12 Ene.'07 100,00%
en areas adyacentes al edificio Centro Integrall al
para Académicos y Estudiantes y Ciencias e 20 Ene.'07
Ingenierias de la Unidad Regional Centro.
3|USON/AD-002/2007| $ 310.000,00 310.000,00 {Remodelacion de Auditorio del Edificio 3-F URC SEDIPLAN, S.Ade C.V. 29 Ene.'07 100,00%
del Depto. Fisica de la Unidad Regional Centro. al
09 Marzo 2007
4|USON/AD-003/2007| $ 251.549,62 251.549,62 [Suministro e instalacion de 13 bebederos enfr U.R.N. Hidrosistemas del Pacifico, S.AC.V. | 05 Mar.'07 100,00%
dores de agua distribuidos en los Edificios Campus Caborca al
ubicados en los Campus Caborca, Santa Ana 30 Mar. '07
y Nogales de la Universidad de Sonora.
5|USON/AD-004/2007| $ 78.038,76 78.038,76 |Construccion de cubiculo para Servicio Social U.R.C. Arg. Raul Mauricio Preciado Domingg 26 Feb.'07 100,00%
Culturest en Edificio "E" Campus Caborca de| Campus Caborca al
Unison. 15 Mar.'07
SUMA $ 1.319.236,40 1.319.135,77
TOTAL $ 1.319.236,40 1.319.135,77
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