UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2005

al  31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/OP- $ 2.281.089,75 | $ 2.281.089,75 |Construccion de ampliacion del Edificio U.R.C. Construcciones e Instalaciones del 09 Mar.'05 100,00%
-001/2005 13-B del departamento de Lenguas Extran- Pitic, S A C.V. al
USON/CA- jeras de la Unidad Regional Centro. 06 Ago.'05
-008/2005
2 USON/OP-001- | $ 17.528.592,57 | $ 17.205.456,36 |Construccion de la primera etapa del Edif. U.R.C. Ingenieria y Construcc. SABODEPA | 07 Nov. '05 100,00%
-FAM/2005 que albergara al Centro de Operaciones de S.AdeC.V. al
Informética de la Unidad Regional Centro 26 Octubre '06
de la Universidad de Sonora.
3 USON/OP-002- | $ 9.974.109,54 | $ 9.789.638,03 |Construccion del edificio que albergara U.R.C Construcciones e Instalaciones del 19 Dic. '05 100,00%
-FAM/2005 a la Biblioteca y al Centro de Computo de Pitic, SAC.V. al
la Division de Ciencias Admvas, Contabl. 12 Octubre '06
Agropecuarias de la Unidad Regional
Norte campus Santa Ana.
4 USON/OP-003- | $ 18.873.872,88 | $ 15.715.233,79 |Construccion del edificio que albergaré a U.R.C. Grupo IMSA y Construccion, S.A 18 Enero 97,00%
-FAM/2005 (En Proceso) Aulas, laboratorios, Biblioteca y Talleres C.V. al
de la Unidad de Ciencias Bioldgicas y de 15 Jun'07**
la Salud en la URC.
TOTAL $ 48.657.664,74 $ 44.991.417,93

Nota:
** Reprogramacion




UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2005

al  31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1 |USON/AD-001/2005| $ 31.000,00 31.000,00 [Remodelacion de Cubiculos en el Edificio U.R.C. Ing. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola 19al 23 100,00%
9Q3, para el Desarrollo del Programa del Enero 2005
Eje de Formacion Comun
2 |USON/AD-002/2005( $ 96.836,79 96.696,21 [Remodelacion de area de Oficinas y Exhib. U.R.C. Construccion y Supervision ACE, 15 Febrero 100,00%
de Archivo Histérico en el Museo. S.AdeC.V. al
15 Marzo '05
3 |USON/AD-003/2005| $ 204.862,20 204.860,97 [Remodelacion de las Oficinas del Almacén U.R.C. Gloria Patricia Valenzuela Béez 28 Febrero 100,00%
de Bienes de la Contraloria General. al
18 Marzo 2005
4 |USON/AD-004/2005| $ 124.845,42 116.550,72 |Construccion de banquetas de acceso, U.R.N. Ing. Juan Pedro Rosas Erceg 0lal18 100,00%
exteriores y de proteccion de Edificio, ado- Marzo '05
quinado interior e impermeabilizacion de
Auditorio de la Unidad Regional Norte
Santa Ana.
5 |USON/AD-005/2005( $ 177.067,22 177.067,22 |Remodelacion de 10 Aulas del Edificio B, U.R.S. Multiacabados, Maderas y Muebles, 15 Marzo 100,00%
de la Division de Ciencias e Ingenierias de S.AdeC.V. al
la Unidad Regional Sur, en Navojoa, Son. 15 Abril 2005
6 |USON/AD-006/2005| $ 616.934,75 616.934,75 [Suministro e instalacion de sistema de al- U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A de 17 Marzo 100,00%
macenamiento y presurizacion de agua para C.V. al
diferentes Edificios de la Unidad Regional 13 Abril 2005
Centro y Casa Unison Fracc. La Paloma.
7 |USON/AD-007/2005| $ 84.154,70 84.154,70 |Adecuacion de Auditorio ubicado en el U.R.S. Multiacabados, Maderas y Muebles, 04 al 15 100,00%
Edificio D, de la Unidad Regional Sur. S.AdeC.V. Abril 2005
8 |USON/AD-008/2005| $ 415.765,47 403.078,36 |Remodelacion de cubiculos del Edificio U.R.C. Ingenieria y Construccion SABODE 06 Abril 100,00%
3-F del Depto. Fisica de la URC: PA,S.AdeC.V. al
06 Junio 2005
SUMA $ 1.751.466,55 1.730.342,93 2/5




OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
9 |USON/AD-009/2005( $ 63.033,66 62.225,28 |Construccion de una rampa de servicio y de U.R.C. Construccion y Supervision ACE, 25 Abril 100,00%
instalaciones interiores en el almacén de S.AdeC.V. al
residuos toxicos en el Depto. Cs. Quimico 25 Mayo 2005
Bioldgicas de la Unidad Regional Centro.
10 |USON/AD-010/2005| $ 312.204,88 312.204,88 [Remodelacion de 10 Aulas del Edificio "A" U.R.S. Multiacabados, Maderas y Muebles, 05 Mayo 100,00%
de la Division de Ciencias Econémicas y S.AdeC.V. al
Sociales, de la Unidad Regional Sur. 10 Junio 2005
11 |USON/AD-011/2005| $ 412.069,48 422.693,24 |Construccion de Subestacion tipo Pedestal U.R.C. Electro Constructores Asociados, 10 mayo 100,00%
USON/a.C.-005/2005| $ 10.624,01 de 500 KVA. para el Edificio del Centro Int. S.AdeC.V. al
$ 422.693,49 para Académicos y Estudiantes. 15 Junio 2005
12 |USON/AD-012/2005| $ 394.362,75 394.362,74 [Construccion de Subestacion tipo Pedestal U.R.C. Electro Constructores Asociados, 10 Mayo 100,00%
de 500 Kva. para el Edificio de Ciencias e S.AdeC.V. al
Ingenierias de la Unidad Regional Centro 25 Junio 2005
13 |USON/AD-013/2005| $ 98.503,00 96.858,26 |Demolicion de techumbre a base de estruct. U.R.C. Construccion y Supervision ACE, 12 Mayo 100,00%
de madera y retiro de escombro, fuera del S.AdeC.V. al
local de Artesanos Hidalgo, en Calle 14 Junio 2005
Garmendia y Monterrey.
14 |USON/AD-014/2005| $ 78.954,44 126.776,06 |Trabajos de acondicionamiento y mejoram. U.R.C. Fabrett Distribuidora, S.A de C.V. 20 Junio 100,00%
USON/CA-002/2005( $ 47.822,85 de las instalaciones del Centro de Desarro- al
$ 126.777,29 llo Infantil. CDI, de la Unidad Regional 22 Julio '05
Centro.
15 |USON/AD-015/2005| $ 239.319,83 239.319,83 [Construccion de lineas y registros para ca- U.R.C. José de JesUs Anguiano Martinez 20 Junio 100,00%
nalizacion de cableado estructurado en los al
Edificios del Centro Integral para Académic 22 Julio '05
y Estudiantes y de los Mddulos 2 y 3 de
Ciencias e Ingenierias Unidad Regional
Centro.
16 |USON/AD-016/2005| $ 513.649,80 521.134,40 Suministro e instalacion de bebederos U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V. 13 Junio 100,00%
enfriadores de Agua en los Edificios 5-F, al
5-0, 5-K, 9-G y 12-F de la Unidad Regional 30 Julio '05
Centro.
SUMA $ 2.170.544,70 2.175.574,69
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OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
17 |USON/AD-017/2005| $ 199.140,51 198.900,99 |Remodelacion de éareas destinadas para el U.R.C. Ing. Enrique Alfonso Salcido G. 28 Junio 100,00%
programa de Nuevas Tecnologias de la al
Informacién y Comunicacion. 30 Julio '05
18 |USON/AD-018/2005| $ 510.297,99 458.995,52 | Adecuacion de cubiculos para profesores U.R.C. Ingenieria y Construc. SABODEPA 04 Julio 100,00%
adscritos a ala Division de Humanidades S.AdeC.V. al
y Bellas Artes, URC. 12 Agosto '05
19 |USON/AD-019/2005| $ 324.000,00 336.585,02 [Rehabilitacion de médulo sanitario del U.R.C. Angel Rios Gonzélez 12 Julio 100,00%
USON/CA-006/2005 $ 12.587,97 Edificio 12-C del Depto. Ingenieria Civil al
$ 336.587,97
12 Agosto
20 |USON/AD-020/2005( $ 257.838,43 265.699,48 [Trabajos de albafiileria e impermeabilizacién U.R.C. Sergio H. Lépez Araujo 15 Julio 100,00%
en azoteas del edificio del Museo y Bibliot. al
Rehab. Bafios, Camerinos, Auditorio Emiliang 13 Agos. '05
de Zubeldia, Rehabilitacion Bafios CDI.
21 |USON/AD-021/2005( $ 149.500,00 167.123,75 |Trabajos en Rehabilitacion de Bafios en: U.R.C. Mirna Edith Castillo Martinez 15 Julio 100,00%
USON/CA-007/2005| $ 17.623,75 Edificio 10-1 Derecho; 10-H y10-J Economia; al
$ 167.123,75 10-E Contabilidad; 10-A Enfermeria; 5-K, 13 Ago. '05
5-0, 5-J Ing. Industrial; 5-F y 5-Q Ing. Quim;
5-A'y 5-E Quimico Biol; 5-P DIPA.
22 |USON/AD-022/2005( $ 344.089,60 309.495,11 [Rehabilitacion de bafios en: Edificio 3-A U.R.C. Grupo Nuevo Milenio, S.A. C.V. 18 Julio 100,00%
Letras; 3-C Geologia; 3-D, 3-E y 3-F Fisica; al
3-G Polimeros; 3-1, 3-L y 3-M CIFUS; 3k-1 13 Ago. '05
3k-2 Mateméticas; 3-N Musica y 3-O
Arquitectura.
23 |USON/AD-023/2005| $ 320.360,58 319.268,08 [Suministro e instalacion, puesta a prueba U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V| 12 Sept. 100,00%
hasta su correcto funcionamiento de un al
Sistema de Bombeo hidréaulico y Sistema 12 Oct. '05
contra incendio, Edif. Cs. E Ingenierias,
Centro Integral, y Redes, URC
24 |USON/AD-024/2005| $ 409.172,41 323.734,32 [Suministro e instalacion de 1806 ML, de DICTUS Cercos para la Construccion, S.A. 08 Sept. 100,00%
Cerco de malla ciclonica en Terreno Puerto Pto. Pefiasco  |C.V. al
Pefiasco propiedad de la UNISON. 12 Octubre '05
SUMA $ 2.544.611,24 2.379.802,27
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OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION

25 |USON/AD-025/2005( $ 487.341,25 | $ 480.979,46 |Suministro e instalacion de bebederos en- U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A C.V. 03 Oct. 100,00%
friadores de agua en los Edificios: 5-O de al
Arquitectura; 5-G Ing. Industrial; 9-A'y 9-B 30 Nov. '05
Historia y Antropologia; 9-O Sociologia y
Admén. Publica; 9-C y 10-E Cont. y Admon;
9-D y 9-1 Cs. Comunicacion; 9-K Posgrado
Derecho; 10-H Economia; 10-C Trabajo Soc.
10-A Enfermeria; y 12-F Biblioteca Central
de la Unidad Regional Centro.

26 |USON/AD-026/2005( $ 272.300,13 | $ 272.300,13 [Trabajos de fabricacion e instalacion coberti- U.R.C. Estructuras Metalicas y Obra Civil, 20 Oct. 100,00%
zo en el Edificio Artesanos Hidalgo, de la S.A.de C.V. al
Universidad de Sonora, en Hermosillo. 15 Nov. '05

27 |USON/AD-027/2005( $ 495.967,17 | $ 435.268,79 |Adecuacion de un Aula como Sala de Mtros U.R.C. Enrique A. Salcido Gaxiola 31 Oct. '05 100,00%
y Remodelacion del Centro de Computo en al
el Edificio 10-H del Depto. Economia URC 06 Ene. '06

28 PN/AD-FIES-04-01/2 $ 219.122,48 | $ 211.980,31 [Construccion de 198 ML de linea de desc. U.R.N. Adalberto Uribe Apodaca 04 al 27 100,00%
aguas residuales y tres pozos de absorcion Nogales Mayo '05
interconectados para el primer Edificio de
la Unidad Regional Norte, Nogales.

29 |USON/AD-028/2005| $ 141893945 | $ 1.332.167,96 |Conversion de linea eléctrica aérea a linea U.R.C. Electro Constructores Asociados, 05 Dic. '05 100,00%

USON/CA-001/20006 $ 120.414,52 subterranea en la manzana 8, con motivo de S.A.C.V. al
$ 1.539.353,97 la Construccion del edificio del Centro de 20 Marzo '06

Operaciones de Informatica de la Unidad
Regional Centro.

30ON/AD-FIES-04-02/2 $ 22155756 | $ 221.500,52 [Suministro e instalacion de canalones y ba- U.R.N. Adalberto Uribe Apodaca 08 al 24 100,00%
jantes de aguas pluviales en Edificio, rehubic. Nogales Mayo '06
de 200 MI. de cerco de malla ciclénica y sum
e instalacion de 1332 M. de cerco a base de
poste metalico a cada tres mts. y cuatro hilos
de alambre de puas tipo ganadero en el Cam-
pus Nogales.

SUMA $ 3.235.642,56 $ 2.954.197,17
TOTAL $ 9.702.26505 $ 9.239.917,06
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