
UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2006

al 31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

PEF 2005
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE

CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN
1 USON/OP-

-C/PEF 2005-
-26-28-905/06 
Convenio de 

Tiempo

5.697.771,40$            4.788.527,39$            Construcción de la Ampliación del Edific. U.R.C. CASTCO de México, S.A de C.V. 19 Junio '06 97,00%
(En Proceso) de Laboratorios para docencia en el al

Depto. de Polímeros y Materiales de la 15 Jun.'07 **
Unidad Regional Centro.

2 USON/OP-
-C/PEF 2005-
-26-28 P04/06
Convenio de 

Tiempo

3.401.599,41$            2.793.833,52$            Construcción del segundo nivel del Edif. U.R.C. Proyectos e Infraestructura del Nte., 26 Julio '06 98,00%
(En Proceso) 5-E del Depto. Cs. Químico Biológicas de S.A de C.V. al

la unidad Regional Centro. 15 Jun.'07 **

SUMA 9.099.370,81$            7.582.360,91$            

FAM 2006
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE

CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN
1 USON/OP-001-

-FAM/2006
6.858.221,66$            1.147.531,57$            Construcción del Edificio que albergará U.R.N. GSM Desarrollos, S.A de C.V. 18 Dic.'06 25,00%

(En Proceso) aulas en el campus Nogales de la Campus al
Universidad de Sonora. Nogales 15 Oct. '07**

2 USON/OP-002-
-FAM/2006

4.439.106,51$            1.707.631,85$            Construcción del Edificio para U.R.N. Desarrolladora el Civiri, S.A. de C.V. 18 Dic.'06 65,00%
(En Proceso) Laboratorios del área Químico Biólogo Campus al

en el campus Caborca de la Universidad Caborca 15 Junio '07
 de Sonora.

3 USON/OP-003-
-FAM/2006

4.817.937,77$            3.139.131,59$            Ampliación del área de Laboratorios del U.R.C. Ing. Martín Rosas Rivera 04 Ene.'07 65,00%
(En Proceso) Programa de Medicina en la Unidad Regio- al

nal Centro de la Universidad de Sonora. 02 Julio '07

SUMA 16.115.265,94$          5.994.295,01$            

Nota:
** Reprogramación 1/7
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FAM 2006
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE

CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN
4 USON/OP-004-

-FAM/2006
2.797.838,04$            1.074.044,46$            Construcción de la primera etapa del Edif. U.R.S. Grupo GUIMEL, S.A de C.V. 06 Feb. '07 60,00%

(En Proceso) que albergara al Centro de Autoacceso al
y Cubículos (Laboratorios y Cubículos) 15 Julio '07
de la Unidad regional Sur, Navojoa.

SUMA 2.797.838,04$            1.074.044,46$            

TOTAL 28.012.474,79$          14.650.700,38$          
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n

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2006

31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN

1 USON/IS-001/2006 813.048,41$               901.397,16$               Construcción de Guarniciones y pavimen. U.R.S. Gluyas Construcciones, S.A. C.V. 20 Feb. 100,00%
USON/CA-002/2006 88.348,75$                 en el área Estacionamiento de la Unidad Navojoa al

901.397,16$               Regional Sur de la Universidad de Sonora 17 Marzo 2006
Navojoa, Sonora.

2 USON/IS-002/2006 915.198,32$               983.021,51$               Construcción de obra exterior en los Edif. U.R.C. Fernando Montaño Bermúdez 26 Junio 100,00%
USON/IS-002/2006-

-CA
67.823,19$                 de Ciencias e Ingenierías y Centro Integral al

983.021,51$               para Académicos y Estudiantes de la Unida 22 Sept. ' 2006**
Regional Centro.

3 USON-OP-
-C/PEF 2005-

-26-28/06 
Convenio de 

Tiempo

2.299.706,69$            2.185.799,32$            Construcción del 2do. Nivel del Edificio U.R.C. Desarrollos Integrales de Construcció 04  Septiembre 98,00%
(En Proceso) 3-L del Departamento de Investigación S.A. de C.V. al

en Física de la Unidad Regional Centro. 31 May. '07 **

SUMA 4.184.125,36$            4.070.217,99$            

TOTAL 4.184.125,36$            4.070.217,99$            

Nota:
** Reprogramación
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UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACIÓN DE OBRAS 2006
al 31-may-07

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN

1 USON/AD-001/2006 93.552,96$                 93.552,96$                 Adecuación por cambio de línea y preparac. URC José de Jesús Anguiano Martínez 19 Dic. 2005 100,00%
de canalización, enlace de registros y crucer al
en la manzana de la antena, URC. 14 Enero 2006

2 USON/AD-002/2006 93.015,67$                 92.977,49$                 Suministro y aplicación de pintura exterior U.R. Norte Ma. Dolores Daniel Franco 13 Feb. 100,00%
del Edificio para aulas de la Unidad Regional Nogales al
Norte de la Universidad de Sonora, campus 03 Marzo 2006
Nogales.

3 USON/AD-003/2006 190.387,07$               190.258,52$               Rehabilitación del Taller de Máquinas y U.R.C. Gilberto Landavazo Tánori 18 Abril 100,00%
Herramientas del Depto. de Física, Edificio al
3-D, Unidad Regional Centro. 23 Mayo '06

4 USON/AD-004/2006 68.183,50$                 68.183,50$                 Trabajos de instalación eléctrica en el Taller U.R.C. Lorenzo Campa Campa 18 Abril 100,00%
de Máquinas y Herramientas del Depto. al 
de Física Edificio 3-D. 23 Mayo '06

5 USON/AD-005/2006 336.629,90$               359.875,53$               Construcción de Subestación tipo Pedestal U.R.N Jesús Manuel Lazcano Urías 10 abril 100,00%
USON/AD-

-005/2006-CA
23.483,93$                 de 150 KVA, para el Edificio de Biblioteca Santa Ana al

360.113,83$               y Centro de Cómputo de la Div. Ciencias 30 Junio '06
Admvas., Contables y Agropecuarias de 
la Unidad Regional Norte Santa Ana.

6 USON/AD-006/2006 472.903,00$               467.606,68$               Suministro e instalación de Bebederos en- U.R.C. Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V. 26 Abril 100,00%
friadores de agua en los Edificios: al
3-A Div. Humanidades, 3-C Depto. Geología, 26 Junio '06
3-E y 3-F Depto Física, 3K-1 y 3K-2 Depto.
Matemáticas, 3-N Música, 3-O Coor. Arquit.
Estadio Castro Servin y 7-C Coord. Medicina
Unidad Regional Centro.

7 USON/AD-007/2006 198.648,93$               213.598,94$               Suministro e instalación de un Sistema de U.R.S. Generadora de Tecnología, S.A. de 02 Mayo 100,00%
y Trabajos Extras 14.950,00$                 control a través de varas o plumas en el C.V. al

213.598,93$               acceso al Estacionamiento de la Unidad Reg 09 Junio '06
Sur.

SUMA 1.491.754,96$            1.486.053,62$            
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OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN

8 USON/AD-008/2006 236.139,70$               236.139,70$               Remodelación del área de vigilancia y baños U.R.C. Construcción y Supervisión ACE, 05 Abril 100,00%
de los Talleres a cargo de la Dirección de Cons. S.A de C.V. al
y Mto. En el Edificio 11-A de la Unidad Reg. 09 Junio '06
Centro.

9 USON/AD-009/2006 336.880,48$               323.725,17$               Construcción de Subestación de 300 KVA U.R.C. Electro Constructores Asociados, 05 Junio 100,00%
en área de del Edificio del Centro de Operac. S.A. de C.V. al
Informática. Unidad Regional Centro. 24 Julio 2006

10 USON/AD-010/2006 96.220,50$                 96.220,50$                 Infraestructura para alimentación y edecuac. U.R.C. Lorenzo Campa Campa 03 al 9 100,00%
de Instalaciones Eléctricas en planta baja del Junio '06
Edificio de Módulos 2 y 3 de Ciencias e Ing.
para el Depto. de Ingeniería Industrial de la 
Unidad Regional Centro.

11 USON/AD-011/2006 135.523,11$               135.397,48$               Adecuación de espacios para Sala de Mtros U.R.C. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola 07 al 26 100,00%
Cubículos y Servicios Sanitarios en planta Junio '06
alta de Edificio 13-B del depto. lenguas Extr.
Unidad Regional Centro.

12 USON/AD-012/2006 188.988,22$               188.930,73$               Construcción de pisos y banquetas perimet. U.R.S. Grupo GUIMEL, S.A de C.V. 19 Junio 100,00%
así como Muro emblemático en la Unidad al
Regional Sur, Navojoa. 21 Julio '06

13 USON/AD-013/2006 157.528,50$               157.528,50$               Alumbrado en obra exterior de los Edificios U.R.C. Lorenzo Campa Campa 26 Junio 100,00%
del Centro Integral y Ciencias e Ingenierías al
de la Unidad Regional Centro. 28 Julio '06

14 USON/AD-014/2006 170.449,03$               85.224,52$                 Instalación de Sistema por aspersión en área U.R.C. Yesica Lilián López Arvayo 26 Junio 100,00%
de los Edificios del Centro Integral para Acad al
y Estudiantes y Ciencias e Ingenierías de la 28 Julio '06
Unidad Regional Centro

15 USON/AD-015/2006 155.836,50$               155.818,50$               Adecuación de Aula para cubículos de Mtros. U.R.C. Alejandro Torres Ramírez 26 Junio 100,00%
Edificio 5-O Depto. Ingeniería Industrial. al

28 Julio '06

16 USON/AD-016/2006 184.722,98$               177.874,84$               Remodelación del Segundo nivel del Edificio U.R.S Multiacabados, Maderas y Muebles 27 Junio 100,00%
"D" de la Unidad Regional Sur, Navojoa. S.A. de C.V. al

08 Agost.'06**

SUMA 1.662.289,02$            1.556.859,94$            
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OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCIÓN

17 USON/AD-017/2006 836.063,32$               801.076,51$               Construcción de la 1ra. Etapa de la Amp. URN Raúl Mauricio Preciado Domingo 28 Agosto 97,00%
USON/AD-
-005/2006-
-CA/2007

250.416,73$               (En Proceso) del Edificio "G" de la Unidad Regional Norte al
1.086.480,05$            Campus Caborca 31 May  '07**

18 USON/AD-018/2006 115.575,00$               115.575,00$               Suministro e Instalación de Bebederos U.R.C. Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V. 25 Septiembre 100,00%
Enfriadores para el Depto. de Agricultura y al
Ganadería. 11 Octubre '06

19 USON/AD-019/2006 434.539,00$               434.239,65$               Construcción de Subestación Eléctrica de 300 U.R.C. Lorenzo Campa Campa 09 Octubre 100,00%
KVA para el Edificio de Aulas, Laboratorios, al
Biblioteca y Talleres de la Unidad Académica 20 Dic  '06
Cs. Biológicas y de la Salud.

20 USON/AD-020/2006 60.619,07$                 60.619,07$                 Adecuación de espacios para Cubículos en U.R.C. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola 16 Octubre 100,00%
planta alta del Edificio 10-J  del Depto. de al
Economía. 11 Dic. '06 **

21 USON/AD-021/2006 78.850,72$                 78.850,72$                 Construcción de banqueta exterior en acera U.R.C. Fernando Montaño Bermúdez 16 al 31 100,00%
norte de los Edificios del  Centro Integral y Octubre  '06
Cs. e Ingenierías

22 USON/AD-022/2006 64.503,50$                 78.878,50$                 Suministro, Instalación y Construcción de Sist. U.R.N Hidrosistemas del Pacífico, S.A. C.V. 25 Septiembre 100,00%
USON/CA-005/2006 14.375,00$                 Hidroneumático para el Edificio de Bibliotec Santa Ana al

78.878,50$                 Centro de Cómputo en la Div. de Cs. Admtvas. 11 Octubre '06
Contab y Agropec. URN Sta. Ana.

23 USON/AD-023/2006 72.141,80$                 72.141,80$                 Construcción de banqueta exterior en acera U.R.C. Fernando Montaño Bermúdez 15 al 30 100,00%
poniente de los Edificios del  Centro Integral y Noviembre  '06
Cs. e Ingenierías

24 USON/AD-024/2006 249.296,34$               249.296,34$               Remodelación de Cubículos  en planta baja del U.R.C. Everardo Ávila Ballesteros 13 Dic. '06 100,00%
Edificio 3-E del Depto. Física de la Unidad Reg. al
Centro. 26 Enero '07

SUMA 2.176.380,48$            1.890.677,59$            

TOTAL 5.330.424,46$            4.933.591,15$            
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UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS

NO. NO. MODALIDAD OBRA COMENTARIO
LICITACIÓN

1 29039002-002-06 LICITACIÓN Construcción del segundo nivel del Edif. Se adjudicó en segunda Convocatoria Pública
PÚBLICA 5-E del Depto. Cs. Químico Biológicas de 

la unidad Regional Centro.

2 USON/IS-003/2006 LICITACIÓN 1ra Etapa de la Ampliación del Edificio "G" Al declararse desierta por segunda vez, se
SIMPLIFICADA de la Unidad Regional Norte, Campus Adjudicó de manera directa.

Caborca.

3 USON/IS-004/2006 LICITACIÓN 1ra Etapa de la Ampliación del Edificio "G"
SIMPLIFICADA de la Unidad Regional Norte, Campus

Caborca.
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