UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

al  31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
PEF 2005
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/OP- 5.697.771,40 4.788.527,39 |Construccion de la Ampliacion del Edific. U.R.C. CASTCO de México, S.Ade C.V. 19 Junio '06 97,00%
-C/PEF 2005- (En Proceso) de Laboratorios para docencia en el al
-26-28-905/06 Depto. de Polimeros y Materiales de la 15 Jun.'07 **
Convenio de Unidad Regional Centro.
Tiempo
2 USON/OP- 3.401.599,41 2.793.833,52 [Construccion del segundo nivel del Edif. U.R.C. Proyectos e Infraestructura del Nte., 26 Julio '06 98,00%
-C/PEF 2005- (En Proceso) 5-E del Depto. Cs. Quimico Biol4gicas de S.AdeC.V. al
-26-28 P04/06 la. unidad Regional Centro. 15 Jun.'07 **
Convenio de
Tiempo
SUMA 9.099.370,81 7.582.360,91
FAM 2006
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1| USON/OP-001- 6.858.221,66 1.147.531,57 |Construccion del Edificio que albergara U.R.N. GSM Desarrollos, S.A de C.V. 18 Dic.'06 25,00%
-FAM/2006 (En Proceso) aulas en el campus Nogales de la Campus al
Universidad de Sonora. Nogales 15 Oct. '07**
2| USON/OP-002- 4.439.106,51 1.707.631,85 [Construccion del Edificio para U.R.N. Desarrolladora el Civiri, S.A.de C.V.| 18 Dic.'06 65,00%
-FAM/2006 (En Proceso) Laboratorios del area Quimico Bi6logo Campus al
en el campus Caborca de la Universidad Caborca 15 Junio '07
de Sonora.
3| USON/OP-003- 4.817.937,77 3.139.131,59 |Ampliacion del &rea de Laboratorios del U.R.C. Ing. Martin Rosas Rivera 04 Ene.'07 65,00%
-FAM/2006 (En Proceso) Programa de Medicina en la Unidad Regio- al
nal Centro de la Universidad de Sonora. 02 Julio '07
SUMA 16.115.265,94 5.994.295,01
Nota:
7

** Reprogramacion
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA




FAM 2006

NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
4] USON/OP-004- | $ 2.797.838,04 | $ 1.074.044,46 |Construccion de la primera etapa del Edif. U.R.S. Grupo GUIMEL, S.A de C.V. 06 Feb. '07 60,00%
-FAM/2006 (En Proceso) que albergara al Centro de Autoacceso al

y Cubiculos (Laboratorios y Cubiculos) 15 Julio '07
de la Unidad regional Sur, Navojoa.

SUMA $ 2.797.838,04 $ 1.074.044,46

TOTAL $ 28.012.474,79  $ 14.650.700,38
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UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA
NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1 | USON/IS-001/2006 | $ 813.048,41 901.397,16 [Construccién de Guarniciones y pavimen. U.RS. Gluyas Construcciones, S.A. C.V. 20 Feb. 100,00%
USON/CA-002/2006| $ 88.348,75 en el &rea Estacionamiento de la Unidad Navojoa al
$ 901.397,16 Regional Sur de la Universidad de Sonora 17 Marzo 2006
Navojoa, Sonora.
2 | USON/1S-002/2006 | $ 915.198,32 983.021,51 [Construccién de obra exterior en los Edif. U.R.C. Fernando Montafio BermUdez 26 Junio 100,00%
USON/1S-002/2006- | $ 67.823,19 de Ciencias e Ingenierias y Centro Integral al
-CA $ 983.021,51 para Académicos y Estudiantes de la Unida 22 Sept. ' 2006**
Regional Centro.
3 USON-OP- $ 2.299.706,69 2.185.799,32 |Construccion del 2do. Nivel del Edificio U.R.C. Desarrollos Integrales de Construcciér| 04 Septiembre 98,00%
-C/PEF 2005- (En Proceso) 3-L del Departamento de Investigacion S.A.de C.V. al
-26-28/06 en Fisica de la Unidad Regional Centro. 31 May. '07 **
Convenio de
Tiempo
SUMA $ 4.184.125,36 4.070.217,99
TOTAL $ 4.184.125,36 4.070.217,99
Nota:

**  Reprogramacion
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UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

al  31-may-07
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
1|USON/AD-001/2006| $ 93.552,96 | $ 93.552,96 |Adecuacion por cambio de linea y preparac. URC José de Jesis Anguiano Martinez 19 Dic. 2005 100,00%
de canalizacion, enlace de registros y crucer al
en la manzana de la antena, URC. 14 Enero 2006
2|USON/AD-002/2006| $ 93.015,67 | $ 92.977,49 |Suministro y aplicacion de pintura exterior U.R. Norte Ma. Dolores Daniel Franco 13 Feb. 100,00%
del Edificio para aulas de la Unidad Regional Nogales al
Norte de la Universidad de Sonora, campus 03 Marzo 2006
Nogales.
3|USON/AD-003/2006| $ 190.387,07 | $ 190.258,52 |Rehabilitacion del Taller de Maquinas y U.R.C. Gilberto Landavazo Téanori 18 Abril 100,00%
Herramientas del Depto. de Fisica, Edificio al
3-D, Unidad Regional Centro. 23 Mayo '06
4[USON/AD-004/2006( $ 68.183,50 | $ 68.183,50 |Trabajos de instalacion eléctrica en el Taller U.R.C. Lorenzo Campa Campa 18 Abril 100,00%
de Méaquinas y Herramientas del Depto. al
de Fisica Edificio 3-D. 23 Mayo '06
5|USON/AD-005/2006| $ 336.629,90 | $ 359.875,53 [Construccion de Subestacion tipo Pedestal U.R.N Jests Manuel Lazcano Urias 10 abril 100,00%
USON/AD- $ 23.483,93 de 150 KVA, para el Edificio de Biblioteca Santa Ana al
-005/2006-CA $ 360.113,83 y Centro de Computo de la Div. Ciencias 30 Junio '06
Admvas., Contables y Agropecuarias de
la Unidad Regional Norte Santa Ana.
6|USON/AD-006/2006( $ 472.903,00 | $ 467.606,68 |Suministro e instalacion de Bebederos en- U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V. |26 Abril 100,00%
friadores de agua en los Edificios: al
3-A Div. Humanidades, 3-C Depto. Geologia, 26 Junio '06
3-E y 3-F Depto Fisica, 3K-1y 3K-2 Depto.
Matematicas, 3-N Musica, 3-O Coor. Arquit.
Estadio Castro Servin y 7-C Coord. Medicina
Unidad Regional Centro.
7|USON/AD-007/2006( $ 198.648,93 | $ 213.598,94 [Suministro e instalacion de un Sistema de U.R.S. Generadora de Tecnologia, S.A. de |02 Mayo 100,00%
y Trabajos Extras | $ 14.950,00 control a través de varas o plumas en el C.V. al
$ 213.598,93 acceso al Estacionamiento de la Unidad Reg 09 Junio '06
Sur.
SUMA $ 1.491.754,96 $ 1.486.053,62
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OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
8|USON/AD-008/2006| $ 236.139,70 236.139,70 [Remodelacion del &rea de vigilancia y bafios U.R.C. Construccion y Supervision ACE, 05 Abril 100,00%
de los Talleres a cargo de la Direccion de Cons. S.AdeC.V. al
y Mto. En el Edificio 11-A de la Unidad Reg. 09 Junio '06
Centro.
9|USON/AD-009/2006( $ 336.880,48 323.725,17 [Construccion de Subestacion de 300 KVA U.R.C. Electro Constructores Asociados, 05 Junio 100,00%
en area de del Edificio del Centro de Operac. S.A.de C.V. al
Informética. Unidad Regional Centro. 24 Julio 2006
10|USON/AD-010/2006| $ 96.220,50 96.220,50 |Infraestructura para alimentacion y edecuac. U.R.C. Lorenzo Campa Campa 03al9 100,00%
de Instalaciones Eléctricas en planta baja del Junio '06
Edificio de Mddulos 2 y 3 de Ciencias e Ing.
para el Depto. de Ingenieria Industrial de la
Unidad Regional Centro.
11|USON/AD-011/2006| $ 135.523,11 135.397,48 |Adecuacion de espacios para Sala de Mtros U.R.C. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola 07 al 26 100,00%
Cubiculos y Servicios Sanitarios en planta Junio '06
alta de Edificio 13-B del depto. lenguas Extr.
Unidad Regional Centro.
12|USON/AD-012/2006| $ 188.988,22 188.930,73 |Construccion de pisos y banquetas perimet. U.RS. Grupo GUIMEL, S.A de C.V. 19 Junio 100,00%
asi como Muro emblemaético en la Unidad al
Regional Sur, Navojoa. 21 Julio '06
13|USON/AD-013/2006| $ 157.528,50 157.528,50 |Alumbrado en obra exterior de los Edificios U.R.C. Lorenzo Campa Campa 26 Junio 100,00%
del Centro Integral y Ciencias e Ingenierias al
de la Unidad Regional Centro. 28 Julio '06
14|USON/AD-014/2006| $ 170.449,03 85.224,52 |Instalacion de Sistema por aspersion en area U.R.C. Yesica Lilian Lopez Arvayo 26 Junio 100,00%
de los Edificios del Centro Integral para Acad al
y Estudiantes y Ciencias e Ingenierias de la 28 Julio '06
Unidad Regional Centro
15|USON/AD-015/2006| $ 155.836,50 155.818,50 |Adecuacion de Aula para cubiculos de Mtros. U.R.C. Alejandro Torres Ramirez 26 Junio 100,00%
Edificio 5-O Depto. Ingenieria Industrial. al
28 Julio '06
16|USON/AD-016/2006| $ 184.722,98 177.874,84 |Remodelacion del Segundo nivel del Edificio U.R.S Multiacabados, Maderas y Muebles 27 Junio 100,00%
"D" de la Unidad Regional Sur, Navojoa. S.A.deC.V. al
08 Agost.'06**
SUMA $ 1.662.289,02 1.556.859,94
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OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

NO. NO. MONTO MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO AVANCE
CONTRATO CONTRATO EJERCIDO BENEFICIADA EJECUCION
17|USON/AD-017/2006| $ 836.063,32 801.076,51 [Construccion de la 1ra. Etapa de la Amp. URN Raul Mauricio Preciado Domingo 28 Agosto 97,00%
USON/AD- $ 250.416,73 (En Proceso) del Edificio "G" de la Unidad Regional Norte al
-005/2006- $ 1.086.480,05 Campus Caborca 31 May '07**
-CA/2007
18|USON/AD-018/2006| $ 115.575,00 115.575,00 |Suministro e Instalacién de Bebederos U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V. |25 Septiembre 100,00%
Enfriadores para el Depto. de Agricultura'y al
Ganaderia. 11 Octubre '06
19|USON/AD-019/2006| $ 434.539,00 434.239,65 |Construccion de Subestacion Eléctrica de 300 U.R.C. Lorenzo Campa Campa 09 Octubre 100,00%
KVA para el Edificio de Aulas, Laboratorios, al
Biblioteca y Talleres de la Unidad Académical 20 Dic '06
Cs. Bioldgicas y de la Salud.
20|USON/AD-020/2006( $ 60.619,07 60.619,07 |Adecuacion de espacios para Cubiculos en U.R.C. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola 16 Octubre 100,00%
planta alta del Edificio 10-J del Depto. de al
Economia. 11 Dic. '06 **
21 |USON/AD-021/2006| $ 78.850,72 78.850,72 [Construccion de banqueta exterior en acera U.R.C. Fernando Montafio Bermudez 16 al 31 100,00%
norte de los Edificios del Centro Integral y Octubre '06
Cs. e Ingenierias
22 |USON/AD-022/2006| $ 64.503,50 78.878,50 [Suministro, Instalacion y Construccion de Sist. U.R.N Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V. |25 Septiembre 100,00%
USON/CA-005/2006( $ 14.375,00 Hidroneumatico para el Edificio de Bibliotecq] Santa Ana al
$ 78.878,50 Centro de Computo en la Div. de Cs. Admtvas. 11 Octubre '06
Contab y Agropec. URN Sta. Ana.
23|USON/AD-023/2006( $ 72.141,80 72.141,80 [Construccion de banqueta exterior en acera U.R.C. Fernando Montafio Bermudez 15al 30 100,00%
poniente de los Edificios del Centro Integral Noviembre '06)
Cs. e Ingenierias
24|USON/AD-024/2006( $ 249.296,34 249.296,34 [Remodelacion de Cubiculos en planta baja del U.R.C. Everardo Avila Ballesteros 13 Dic. '06 100,00%
Edificio 3-E del Depto. Fisica de la Unidad Reg. al
Centro. 26 Enero '07
SUMA $ 2.176.380,48 1.890.677,59
TOTAL $ 5.330.424,46 4.933.591,15
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UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS

NO. NO. MODALIDAD OBRA COMENTARIO
LICITACION
1 29039002-002-06 LICITACION  |Construccion del segundo nivel del Edif. Se adjudicé en segunda Convocatoria Publica

PUBLICA 5-E del Depto. Cs. Quimico Bioldgicas de
la unidad Regional Centro.

2 USON/IS-003/2006 LICITACION |1ra Etapa de la Ampliacion del Edificio "G"  [Al declararse desierta por segunda vez, se
SIMPLIFICADA |de la Unidad Regional Norte, Campus Adjudic6 de manera directa.
Caborca.
3 USON/IS-004/2006 LICITACION  |1ra Etapa de la Ampliacion del Edificio "G"
SIMPLIFICADA |de la Unidad Regional Norte, Campus
Caborca.
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