OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

PEF 2005
No. No. MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/OP- $ 5.697.771,40 |Construccion de la Ampliacion del Edific. U.R.C. CASTCO de México, S.Ade C.V. 19 Junio '06
-C/PEF 2005- de Laboratorios para docencia en el al
-26-28-905/06 Depto. de Polimeros y Materiales de la 15 Jun.'07 **
Convenio de Unidad Regional Centro.
Tiempo
2 USON/OP- $ 3.401.599,41 |Construccion del segundo nivel del Edif. U.R.C. Proyectos e Infraestructura del Nte., 26 Julio '06
-C/PEF 2005- 5-E del Depto. Cs. Quimico Bioldgicas de S.AdeC.V. al
-26-28 P04/06 la unidad Regional Centro. 15 Jun.'07 **
Convenio de
Tiempo
SUMA $ 9.099.370,81
FAM 2006
No. No. MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/OP-001- |$ 6.858.221,66 |Construccion del Edificio que albergara U.R.N. GSM Desarrollos, S.A de C.V. 18 Dic.'06
-FAM/2006 aulas en el campus Nogales de la Campus al
Universidad de Sonora. Nogales 15 Oct. '07**
2| USON/OP-002- | $ 4.439.106,51 |Construccion del Edificio para U.R.N. Desarrolladora el Civiri, S.A.de C.V.| 18 Dic.'06
-FAM/2006 Laboratorios del area Quimico Bi6logo Campus al
en el campus Caborca de la Universidad Caborca 15 Junio '07
de Sonora.
3] USON/OP-003- | $ 4.817.937,77 |Ampliacion del area de Laboratorios del U.R.C. Ing. Martin Rosas Rivera 04 Ene.'07
-FAM/2006 Programa de Medicina en la Unidad Regio- al
nal Centro de la Universidad de Sonora. 02 Julio '07
4] USON/OP-004- |$ 2.797.838,04 |Construccion de la primera etapa del Edif. U.RS. Grupo GUIMEL, S.A de C.V. 06 Feb. '07
-FAM/2006 que albergara al Centro de Autoacceso al
y Cubiculos (Laboratorios y Cubiculos) 15 Julio '07
de la Unidad regional Sur, Navojoa.
SUMA $ 18.913.103,98
TOTAL $  28.012.474,79
Nota: **  Reprogramacion




UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA

No. No. MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO BENEFICIADA EJECUCION
1 | USON/IS-001/2006 | $ 813.048,41 [Construccion de Guarniciones y pavimen. UR.S. Gluyas Construcciones, S.A. C.V. 20 Feb.
USON/CA-002/2006| $ 88.348,75 |en el rea Estacionamiento de la Unidad Navojoa al
$ 901.397,16 |Regional Sur de la Universidad de Sonora 17 Marzo 2006
Navojoa, Sonora.
2 | USON/1S-002/2006 | $ 915.198,32 [Construccion de obra exterior en los Edif. U.R.C. Fernando Montafio BermUdez 26 Junio
USON/1S-002/2006- | $ 67.823,19 |de Ciencias e Ingenierias y Centro Integral al
-CA $ 983.021,51 |para Académicos y Estudiantes de la Unida 22 Sept. ' 2006**
Regional Centro.
3 USON-OP- $ 2.299.706,69 |Construccion del 2do. Nivel del Edificio U.R.C. Desarrollos Integrales de Construcciér] 04 Septiembre
-C/PEF 2005- 3-L del Departamento de Investigacion S.A.deC.V. al
-26-28/06 en Fisica de la Unidad Regional Centro. 31 May. '07 **
Convenio de
Tiempo
SUMA $ 4.184.125,36
TOTAL $ 4.184.125,36

Nota:
** Reprogramacion




UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

No. No. MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO BENEFICIADA EJECUCION
1|USON/AD-001/2006| $ 93.552,96 |Adecuacion por cambio de linea y preparac. URC José de Jests Anguiano Martinez 19 Dic. 2005
de canalizacion, enlace de registros y crucer al
en la manzana de la antena, URC. 14 Enero 2006
2|USON/AD-002/2006| $ 93.015,67 |Suministro y aplicacion de pintura exterior U.R. Norte Ma. Dolores Daniel Franco 13 Feb.
del Edificio para aulas de la Unidad Regional Nogales al
Norte de la Universidad de Sonora, campus 03 Marzo 2006
Nogales.
3|USON/AD-003/2006| $ 190.387,07 |Rehabilitacion del Taller de Maquinas y U.R.C. Gilberto Landavazo Téanori 18 Abril
Herramientas del Depto. de Fisica, Edificio al
3-D, Unidad Regional Centro. 23 Mayo '06
4[USON/AD-004/2006( $ 68.183,50 |Trabajos de instalacion eléctrica en el Taller U.R.C. Lorenzo Campa Campa 18 Abril
de Méaquinas y Herramientas del Depto. al
de Fisica Edificio 3-D. 23 Mayo '06
5|USON/AD-005/2006| $ 336.629,90 [Construccion de Subestacion tipo Pedestal U.R.N Jests Manuel Lazcano Urias 10 abril
USON/AD- $ 23.483,93 |de 150 KVA, para el Edificio de Biblioteca Santa Ana al
-005/2006-CA $ 360.113,83 |y Centro de Computo de la Div. Ciencias 30 Junio '06
Admvas., Contables y Agropecuarias de
la Unidad Regional Norte Santa Ana.
6|USON/AD-006/2006| $ 472.903,00 |Suministro e instalacion de Bebederos en- U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V. |26 Abril
friadores de agua en los Edificios: al
3-A Div. Humanidades, 3-C Depto. Geologia, 26 Junio '06
3-E y 3-F Depto Fisica, 3K-1y 3K-2 Depto.
Mateméticas, 3-N Musica, 3-O Coor. Arquit.
Estadio Castro Servin y 7-C Coord. Medicina
Unidad Regional Centro.
7|USON/AD-007/2006( $ 198.648,93 |Suministro e instalacion de un Sistema de U.R.S. Generadora de Tecnologia, S.A. de |02 Mayo
y Trabajos Extras | $ 14.950,00 |control a través de varas o plumas en el C.V. al
$ 213.598,93 |acceso al Estacionamiento de la Unidad Reg 09 Junio '06
Sur.
SUMA $ 1.491.754,96




UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

No. No. MONTO CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO BENEFICIADA EJECUCION
8|USON/AD-008/2006( $ 236.139,70 [Remodelacion del &rea de vigilancia y bafios U.R.C. Construccion y Supervision ACE, 05 Abril
de los Talleres a cargo de la Direccion de Cons. S.AdeC.V. al
y Mto. En el Edificio 11-A de la Unidad Reg. 09 Junio '06
Centro.
9|USON/AD-009/2006( $ 336.880,48 [Construccion de Subestacion de 300 KVA U.R.C. Electro Constructores Asociados, 05 Junio
en area de del Edificio del Centro de Operac. S.A.deC.V. al
Informética. Unidad Regional Centro. 24 Julio 2006
10|USON/AD-010/2006| $ 96.220,50 |Infraestructura para alimentacion y edecuac. U.R.C. Lorenzo Campa Campa 03al9
de Instalaciones Eléctricas en planta baja del Junio '06
Edificio de Médulos 2 y 3 de Ciencias e Ing.
para el Depto. de Ingenieria Industrial de la
Unidad Regional Centro.
11|USON/AD-011/2006| $ 135.523,11 |Adecuacion de espacios para Sala de Mtros U.R.C. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola 07 al 26
Cubiculos y Servicios Sanitarios en planta Junio '06
alta de Edificio 13-B del depto. lenguas Extr.
Unidad Regional Centro.
12|USON/AD-012/2006| $ 188.988,22 |Construccion de pisos y banquetas perimet. U.RS. Grupo GUIMEL, S.A de C.V. 19 Junio
asi como Muro emblematico en la Unidad al
Regional Sur, Navojoa. 21 Julio '06
13|USON/AD-013/2006| $ 157.528,50 |Alumbrado en obra exterior de los Edificios U.R.C. Lorenzo Campa Campa 26 Junio
del Centro Integral y Ciencias e Ingenierias al
de la Unidad Regional Centro. 28 Julio '06
14|USON/AD-014/2006| $ 170.449,03 |Instalacion de Sistema por aspersion en area U.R.C. Yesica Lilian Lopez Arvayo 26 Junio
de los Edificios del Centro Integral para Acad al
y Estudiantes y Ciencias e Ingenierias de la 28 Julio '06
Unidad Regional Centro
15|USON/AD-015/2006| $ 155.836,50 |Adecuacion de Aula para cubiculos de Mtros. U.R.C. Alejandro Torres Ramirez 26 Junio
Edificio 5-O Depto. Ingenieria Industrial. al
28 Julio '06
16|USON/AD-016/2006| $ 184.722,98 |Remodelacion del Segundo nivel del Edificio U.R.S Multiacabados, Maderas y Muebles 27 Junio
"D" de la Unidad Regional Sur, Navojoa. S.A.deC.V. al
SUMA $ 1.662.289,02




UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

RELACION DE OBRAS 2006

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

No. No. MONTO OBRA UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO BENEFICIADA EJECUCION
17|USON/AD-017/2006| $ 836.063,32 [Construccion de la 1ra. Etapa de la Amp. URN Raul Mauricio Preciado Domingo 28 Agosto
USON/AD- $ 250.416,73 |[del Edificio "G" de la Unidad Regional Norte al
-005/2006- $ 1.086.480,05 |Campus Caborca 31 May '07**
-CA/2007
18| USON/AD-018/2006| $ 115.575,00 |Suministro e Instalacion de Bebederos U.R.C. Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V. |25 Septiembre
Enfriadores para el Depto. de Agricultura 'y al
Ganaderia. 11 Octubre '06
19|USON/AD-019/2006| $ 434.539,00 |Construccion de Subestacion Eléctrica de 300 U.R.C. Lorenzo Campa Campa 09 Octubre
KVA para el Edificio de Aulas, Laboratorios, al
Biblioteca y Talleres de la Unidad Académica 20 Dic '06
Cs. Bioldgicas'y de la Salud.
20|USON/AD-020/2006( $ 60.619,07 |Adecuacion de espacios para Cubiculos en U.R.C. Enrique Alfonso Salcido Gaxiola 16 Octubre
planta alta del Edificio 10-J del Depto. de al
Economia. 11 Dic. '06 **
21 |USON/AD-021/2006| $ 78.850,72 |Construccion de banqueta exterior en acera U.R.C. Fernando Montafio Bermudez 16 al 31
norte de los Edificios del Centro Integral y Octubre '06
Cs. e Ingenierias
22 |USON/AD-022/2006| $ 64.503,50 [Suministro, Instalacién y Construccion de Sist. U.R.N Hidrosistemas del Pacifico, S.A. C.V. |25 Septiembre
USON/CA-005/2006| $ 14.375,00 |Hidroneumatico para el Edificio de Biblioteca y Santa Ana al
$ 78.878,50 |Centro de Computo en la Div. de Cs. Admtvas. 11 Octubre '06
Contab y Agropec. URN Sta. Ana.
23|USON/AD-023/2006| $ 72.141,80 [Construccion de banqueta exterior en acera U.R.C. Fernando Montafio Bermudez 15al 30
poniente de los Edificios del Centro Integral y Noviembre '06
Cs. e Ingenierias
24|USON/AD-024/2006( $ 249.296,34 [Remodelacion de Cubiculos en planta baja del U.R.C. Everardo Avila Ballesteros 13 Dic. '06
Edificio 3-E del Depto. Fisica de la Unidad Reg| al
Centro. 26 Enero '07
SUMA $ 2.176.380,48
TOTAL $ 5.330.424,46

Nota:

** Reprogramacion




UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

2006

LICITACIONES DECLARADAS DESIERTAS

No. No. MODALIDAD OBRA COMENTARIO
LICITACION
1 29039002-002-06 LICITACION  |Construccion del segundo nivel del Edif. Se adjudicd en segunda Convocatoria Plblica

PUBLICA 5-E del Depto. Cs. Quimico Bioldgicas de
la unidad Regional Centro.

2 USON/1S-003/2006 LICITACION  |1ra Etapa de la Ampliacién del Edificio "G"  |Al declararse desierta por segunda vez, se
SIMPLIFICADA |de la Unidad Regional Norte, Campus Adjudic6 de manera directa.
Caborca.
3 USON/IS-004/2006 LICITACION  [1ra Etapa de la Ampliacién del Edificio "G"
SIMPLIFICADA |de la Unidad Regional Norte, Campus
Caborca.

7




UNIVERSIDAD DE SONORA

SUPERVISION Y ASESORIAS 2006

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SUPERVISION Y ASESORIAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

No. No. MONTO FORMA DE CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO PAGO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/ADS- $ 176.180,00 |Dos pagos, segun Levantamiento topogréafico en predio de U.R.C. Puebla Gutiérrez, Despacho Arg. S.C. 04 al 15
-001/2006 contrato. 80-00-00 Hectareas de superficie, donde Enero'06
se pretende desarrollar el Campus Hermo-
sillo Norte de la UNISON.
2 USON/ADS- $ 44.100,00 | Iguala mensual, Servicios profesionales especializados en UNISON Aarén Ramos Mendieta 03 Enero
-002/2006 segun contrato. materia de ingenieria eléctrica y elaborac. al
proyectos menores, de la UNISON. 30 Jun. 2006
3 USON/ADS- $ 82.800,00 | Iguala mensual, Asesoria técnica y supervision arquitect. UNISON Disefio, Construccion y Estudios 03 Enero
-003/2006 segln contrato. en forma continua y programada, axial como Especializados, S.A. C.V. al
la elaboracion de proyectos menores para 30 Junio 2006
optimizar o replantear los distintos espac.
de la universidad.
4 USON/ADS- $ 44.100,00 | Iguala mensual, Servicios profesionales especializados en UNISON Aarén Ramos Mendieta 01 Julio
-004/2006 segln contrato. materia de ingenieria eléctrica y elaborac. al
proyectos menores, de la UNISON. 31 Dic. '06
5 USON/ADS- $ 82.800,00 | Iguala mensual, Asesoria técnica y supervision arquitect. UNISON RHO Arquitectos, S.C. 01 Julio
-005/2006 segln contrato. en forma continua y programada, axial como al
la elaboracion de proyectos menores para 31 Dic. '06
optimizar o replantear los distintos espac.
de la universidad.
TOTAL $ 429.980,00




UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

PROYECTOS 2006

PROYECTOS CONTRATADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA

No. No. MONTO FORMA DE CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO PAGO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/ISP- $ 434.500,00 | Estimaciones por Proyecto ejecutivo del Edificio para Labor. U.R.C. MARCO Arquitectos y Construct. 26 Junio
-001/2006 avance, segun para Docencia de la Division de Ingenieria Asociados, S.A. C.V. al
contrato. de la Unidad Regional Centro. 03 Dic.'06 **
SUMA $ 434.500,00
PROYECTOS CONTRATADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA
No. No. MONTO FORMA DE CONCEPTO UNIDAD CONTRATISTA PERIODO
CONTRATO CONTRATO PAGO BENEFICIADA EJECUCION
1 USON/ADP- $ 497.763,70 | Estimaciones por Realizacion del Plan Maestro del Campus UNISON Puebla Gutiérrez, Despacho de Arg 29 Marzo
-001/2006 avance, segun Hermosillo, Norte de la Universidad de S.C. al
contrato. Sonora. 29 Abril '06
2 USON/ADP- $ 129.950,00 | Estimaciones por Proyecto Arquitectonico Ejecutivo del Edif. U.R.N. RHO Arquitectos, S.C. 19 Junio
-002/2006 avance, segin de Laboratorios para el area de Ciencias Campus al
contrato. Quimico Biologicas de la Unidad Regional Caborca 11 Agosto '06
Norte, Campus Caborca.
3 USON/ADP- $ 170.000,00 | tres pagos, segln Proyecto Arquitectonico Ejecutivo del Edif. U.R.C. Sustenta, Planeacidn y proyectos 26 Junio
-003/2006 $ 117.730,00 |contratos. de Biblioteca de la Division de Ciencias Sustentables, S.A de C.V. al
Convenio Adicional | $ 287.730,00 Sociales de la Unidad Regional Centro 11 Dic. '06
por Ampliacion del
proyecto
4 USON/ADP- $ 166.750,00 | Estimaciones por Proyecto Arquitectonico del Edificio para U.R.Sur RHO Arquitectos, S.C. 04 Septiembre
-004/2006 avance, segun Centro de Autoacceso y Cubiculos para al
contrato. Profesores (Laboratorios y Cubiculos para 18 Octubre'06
Profesores) de la Unidad Regional Sur
Navojoa.
SUMA $ 1.082.193,70
TOTAL $ 1.516.693,70
Nota:

** Reprogramacion
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