Motivos exactos por los cuales no se ha concretado la Obra de los elevadores en los

Departamentos de Derecho y Administracion y Contabilidad:

No obstante que tanto la obra civil como las puertas de acceso nos fueron entregadas, en el caso
de los elevadores los pistones que fueron suministrados por el proveedor no cumplieron con las
especificaciones ordenadas, por lo que no se le permitié su instalacidn y tales pistones le fueron
devueltos;

Nombre, Email y teléfono del Departamento y responsable directo de vigilar se cumpla con estas

obras asi como de su superior inmediato:

Responsable directo: Arg. Oswaldo Islas Miranda
Teléfono 262-2202

Email jose.islas@admvos.uson.mx
Departamento: Subdireccion de Obras

Jefe inmediato: Francisco Gonzalez Lépez

Empresas que intervienen en su construccion:

Construccion y Supervision ACE, S.A. de C.V.

Calle Seguro Social nimero 36

Col. Modelo Tel. 214-1966

Sun elevator, S.A. de C.V.

Av. Huatabampo Numero 1189, entre calles Republica de Panama y Republica del Salvador
Fraccionamiento La Mision, Tel. 310-1243

Clausula referente a la situacion de incumplimiento estipulada en el contrato:

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA UNISON" tendra la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "LA UNISON", por conducto de la Direccion de
Infraestructura y Adquisiciones, comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es
menor de lo que debié realizarse a la fecha de la verificacién, "LA UNISON" aplicara una
sancidn econdémica equivalente al 0.2% (dos al millar) del valor del contrato por cada dia de
retraso. El valor total por concepto de sanciones por retraso, no debera exceder en ningin
caso el 10% (diez por ciento) de la suma total del contrato. Si esta condicién llegara a
presentarse, sera causa de rescision, de acuerdo a lo establecido en la clausula décima cuarta.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo se efectuaren
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o mas sanciones por atraso,
en la siguiente se deducira el importe de la anterior.



La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos
programados. En tanto esto no ocurra, tendra el caracter de retencién y podra ser devolutiva
si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

"LA UNISON", a través de la Direccidn de Infraestructura y Adquisiciones, verificara también
la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la
reposiciéon de los trabajos mal ejecutados o la aplicacidon de una deductiva en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimaciéon. Si se
determinara la reposicion, se aplicara una retenciéon del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los trabajos
contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente son independientes de la facultad que
tiene "LA UNISON" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Costo detallado por el desarrollo de estas obras:

Construccion de la obra civil en el Departamento de Contabilidad: $ 283,901.41

Construccion de la Obra civil en el Departamento de Derecho: $340,794.63

Suministro de seis puertas de acceso a los elevadores con sus respectivos marcos, incluyendo
accesorios, en ambos departamentos: $57,600.00

Suministro e instalacidn de los dos elevadores: $57,000.00 DlIs.

Fecha contratada de conclusidn:

30 de Agosto de 2009.

Acciones tomadas:

Hemos sostenido reuniones en diversas ocasiones con el representante legal del proveedor de los
elevadores, a la fecha, esta por concluir el plazo de una solicitud que nos fue presentada por este
ultimo para que a mas tardar en los ultimos dias del presente mes se tendrian los pistones
faltantes para el funcionamiento de los elevadores.



